



Vision4 Building & Civil Works Solution pour les métiers du bâtiment, génie civil et travaux publics

Vous êtes dans les métiers du Bâtiment, de la construction et des travaux publics, **Vision4 Building & Civil Works** est l'outil indispensable au suivi de vos Projets. Complètement intégré dans l'ERP Dynamics NAV il tire profit de la puissance et des performances de la gestion financière NAV. Du chiffrage du devis à la clôture du chantier, la solution **Vision4 Building & Civil Works**, vous accompagne dans le suivi administratif et financier des projets de vos clients.

AMCS0004 Foncia - Emeraude - Geneve - Fiche projet

General | Complément | Adresse Client | **Fiche Projet**

N° du Projet : AAC00004
 Activité : DD - Daniel DURUP
 Nom : Foncia - Emeraude - Geneve
 N° client (Facultatif) : 00000718
 Clôture du Projet : 08.11.07
 Date début : 08.11.07
 Date fin :
 Date PV Réception :
 Statut : En cours
 Bloqué : ☐

	M.O Etude	M.O Chantier	Matières	Sous-Traitance	Frais Divers	Total Coût Direct	Ventes	MB / Ecart	%
Prévu	19'380	339'739	353'500	0	56'200	760'819	907'000	136'181	15.25
Engagé			60'000	0	0	60'000	611'004	11'4'200	18.73
Réalisé	12'492	275'795	191'742	1'473	15'261	496'763	518'059	1,29	
						Solde de l'LT	93'624		
						Solde de l'CT	11'974		
						Solde de l'IT	0,000		
						Solde de l'ET	11'974		
Prévu / H	646,00	14'291,00	1400 / H	38,00	23,77				
Réalisé / H	417,60	12'580,05	1400 / H	29,91	21,91				
Ecart	228,40	1'709,15							
						M.O Estimé	99'353	1,20	16,7
						M.O du (Prévu)	-12'945	0,66	0,00
						Déclencheur			

Calcul de l'estimé

Créer Commande Frs | Imprimer | Acompte Client | Facturation | Projet | Aiso

La Fiche Projet (Chantier), au cœur du système permet au chargé d'affaire de gérer et de suivre le projet de manière rapide et efficace. La Fiche consolide toutes les données du projet. :

- **Le Prévu** : La valorisation du chiffrage d'origine
- **L'engagé** : Les commandes en cours du projet
- **Le Réalisé** : les données comptables et financières liées au projet, la valorisation des temps chantiers (heure et valeur)
- **La Marge** : Une projection de la marge par avancement avec un outil permettant de calcul l'avancement.

L'enregistrement des commandes d'achats et des factures fournisseurs peut se faire directement depuis la fiche projet.

Vision 4 Building and civil works ➔ **Une solution complète**

Articles et Ouvrages

- Bibliothèques d'articles Fournisseurs par Famille
- Tarif et gestion des remises fournisseurs
- Fonctions d'import standardisé à partir d'Excel
- Gestion des Ouvrages composé de M.O et Matières

Gestion des Devis

- Intégration d'ouvrage et d'article
- Calcul des débours prévus En M.O, Matière et Sous-traitance
- Outil d'aide au chiffrage standardisée à partir d'Excel
- Gestion des Variantes et des versions
- Suivi des devis par statut

Achats – Stock - FG

- Commandes d'achats
- Gestion des stock et des Magasins
- Gestion des véhicules et suivant carburant
- Gestion des Projet de Frais généraux

Ventes et Facturation

- Traitement des commandes clients
- Facturation par Projet (Chantier)
- Facturation par Avancement
- Suivi des règlements et retenue de garanties par Projet

Comptabilité Générale et Analytique

Analyse, Reporting et Tableaux de Bord

Tableau de Bord Commercial 2

Tableau de Bord Commercial (Prévision)

Code	Nom	Nb. Clients	Montant M.O. Prévu	Montant M.O. Réalisé	Nb. Devis	Montant M.O. Prévu	Montant M.O. Réalisé
CH	CHAUFFAGE	5	247'275		1	179	
CL	CLIMATISATION	1	179				
CS	CHAUFFAGE SANITAIRE	2	327'213				
EL	ELECTRICITE	1					
GA	GAZ	1	520		3	5374	
MA	MAINTENANCE	1					
SA	SANITAIRE	15	145'050		1	4'942	
UT	UTILE						
VT	VITRIFICATION	2					
TOTAL NETTIER							

Filtre Activité : TOUTES

CA par Mètre

Code	Nom	CA (M2)	%
CH	CHAUFFAGE	142'450,95	88,1%
CL	CLIMATISATION	85,00	0,0%
CS	CHAUFFAGE SANITAIRE	6501,68	2,0%
EL	ELECTRICITE	522,50	0,0%
GA	GAZ	15'071,80	9,0%
MA	MAINTENANCE	17'554,75	9,0%
SA	SANITAIRE	32'704,64	19,9%
UT	UTILE		
VT	VITRIFICATION		
TOTAL NETTIER			

Tableau de Bord / Analyse

Tableau de Bord / Analyse

Statut	Montant M.O. Prévu	Montant M.O. Réalisé	Nb. Devis	Montant M.O. Prévu	Montant M.O. Réalisé
Prévu	760'819				
Engagé	611'004				
Réalisé	518'059				
Solde de l'LT	93'624				
Solde de l'CT	11'974				
Solde de l'IT	0,000				
Solde de l'ET	11'974				

Tableau de Bord / Société

Tableau de Bord / Société

Société	CA	MG	Produit	MG	Produit	MG	Produit	MG	Produit
2008	142'450,95	88,1%	85,00	0,0%	6501,68	2,0%	522,50	0,0%	15'071,80
GAZ	15'071,80	9,0%	17'554,75	9,0%	32'704,64	19,9%			
SA	32'704,64	19,9%							
UT									
VT									
TOTAL NETTIER									

Delphisoft SA

Rue du Pré-Bouvier 29 - 1217 Meyrin - www.delphisoft.ch
 Tél. +41 22 979 20 50 - Fax +41 22 979 20 51 - info@delphisoft.ch

Microsoft
 CERTIFIED
 Partner

Microsoft Business Solutions